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Администрация 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	  13 января 2014 года
	№
	14


г. Бокситогорск

 О Порядке подготовки проектно - сметной документации, осуществления работ, строительного контроля и приемки выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах на объектах 
капитального строительства муниципальной собственности 

Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения  

В целях определения порядка взаимодействия при проведении работ по подготовке проектно-сметной документации, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтах на объектах муниципальной собственности Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения,  в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ (с изменениями),  Федеральным законом от  06 октября 2003 года                № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями),   Уставом Бокситогорского муниципального района, решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района от 15.08.2012 №265 "Об осуществлении части полномочий администрации Бокситогорского городского поселения по решению вопросов местного значения поселения администрацией Бокситогорского муниципального района" и соглашением о передачи части полномочий администрации Бокситогорского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 09.11.2012, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки проектно-сметной документации, осуществления работ, строительного контроля и приемки выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах на объектах капитального строительства муниципальной собственности   Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения. 


2. Комитету образования, отделу по социальной политике, комитету социальной защиты населения администрации Бокситогорского муниципального района довести настоящее постановление до подведомственных муниципальных учреждений.


3. Общему отделу администрации Бокситогорского муниципального района провести необходимые организационно-штатные мероприятия, вытекающие из данного постановления.

4. Постановление вступает в силу с 01.02.2014.
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5. Постановление подлежит публикации в газете "Новый путь" и размещению на официальном сайте Бокситогорского муниципального района www.boksitogorsk.ru.
Глава администрации                                                                                                     С.Ф. Мухин 

________________________________________________________________________________

Разослано:  зам. главы адм.-3, КЖКХ, КФ, КЭР, КО, БЦРБ, КСЗН, ОСП, ОС-2, КУМИ, НП,  
регистр МПНА, в дело


УТВЕРЖДЕН 


постановлением администрации 
Бокситогорского муниципального района

       13.01.2014 № 14

П О Р Я Д О К
 подготовки проектно-сметной документации, осуществления работ,  строительного контроля и приемки выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах на объектах капитального строительства муниципальной собственности   Бокситогорского муниципального района 

и Бокситогорского городского поселения 

1. Общие положения

 


1.1. Порядок подготовки проектно-сметной документации, осуществления работ, строительного контроля и приемки выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах на объектах капитального строительства муниципальной собственности   Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения (далее также – Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля              1998 года №145-ФЗ (с изменениями), Федеральным законом от 06 октября 2003 года               № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями),  Уставом Бокситогорского муниципального района.


1.2. Порядок определяет процедуры разработки, согласования проектно - сметной документации, осуществления работ, ведения строительного контроля и приемки выполненных работ при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонтах на объектах капитального строительства муниципальной собственности Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения.


1.3. Используемые в Порядке понятия и термины  имеют следующее значение: 

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
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капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

 капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

          Заказчик - администрация Бокситогорского муниципального района, муниципальное казенное учреждение, бюджетное учреждение  Бокситогорского муниципального района. 

      Иные термины и понятия используются в настоящем Порядке в значениях, определенных действующим законодательством. 

2. Подготовка  проектно - сметной документации  в целях строительства, реконструкции на объектах капитального строительства муниципальной собственности Бокситогорского муниципального района 
и Бокситогорского городского поселения
2.1. В случае включения работ по подготовке проектно-сметной документации в целях строительства, реконструкции  по объектам капитального строительства муниципальной собственности Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения  в план мероприятий государственной и (или) муниципальной программы на очередной финансовый год, структурное подразделение администрации, отвечающее за реализацию данных программ, готовит проект распоряжения администрации о разработке проектно-сметной документации.  Заказчиком таких работ выступает администрация Бокситогорского муниципального района (по объектам казны - от имени муниципального образования, по объектам, закрепленным за муниципальными учреждениями - от их имени на основании договора поручения).

2.2. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта.
2.3. Техническое задание на проектирование, обоснование начальной цены, проект муниципального контракта  готовятся отделом по строительству администрации.

2.4. Процедуры закупок проводятся комитетом экономического развития администрации в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок для муниципальных нужд.

2.5. Виды работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по подготовке проектной документации могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.
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2.6.  После заключения муниципального контракта, техническое сопровождение подготовки проектной документации (получение технических условий, предоставление справочной информации и т.п.) осуществляется отделом по строительству.

2.7. Подготовка проектной документации осуществляется на основании задания заказчика, результатов инженерных изысканий, градостроительного плана земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта на основании проекта планировки территории и проекта межевания территории в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.8. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав и требования к содержанию разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
2.9. Муниципальным контрактом о подготовке проектной документации, заключенным  заказчиком с физическим или юридическим лицом, может быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий. В этом случае указанное физическое или юридическое лицо осуществляет также организацию и координацию работ по инженерным изысканиям и несет ответственность за достоверность, качество и полноту выполненных инженерных изысканий. 
2.10.  После окончания работ по подготовке проектной документации в случаях, установленных действующим законодательством и в соответствии с ним, она представляется отделом по строительству в ГАУ "Леноблэкспертиза".

2.11.  Проектная документация утверждается заказчиком, а в случаях обязательного прохождения государственной экспертизы, проектная документация утверждается  заказчиком при наличии положительного заключения экспертизы проектной документации.
2.12. По окончании работ по проектированию один экземпляр проектно-сметной документации обязательно остается в отделе по строительству на постоянное хранение.

3. Подготовка  сметной документации при капитальном и текущем ремонтах

 на объектах капитального строительства муниципальной собственности Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения
3.1. В случае включения работ по капитальному ремонту  или текущему ремонту по объектам муниципальной собственности Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения  в план мероприятий государственной и (или) муниципальной программы на очередной финансовый год, структурное подразделение администрации или муниципальное учреждение, отвечающее за реализацию данных программ, готовит проект распоряжения (приказа) о разработке сметной (проектной) документации.  
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3.2. Сметная документация (дефектная ведомость, локальные сметы, сводный сметный расчет) на проведение капитального или текущего ремонтов на объектах муниципальной собственности при  стоимости таких работ до  100 000 (ста тысяч) рублей готовится самим заказчиком. Если заказчиком работ выступает администрация Бокситогорского муниципального района, то сметная документация готовится отделом по строительству администрации. 

3.3. Сметная документация (дефектная ведомость, локальные сметы, сводный сметный расчет) на проведение капитального  или текущего ремонтов при  стоимости работ свыше 100 000 (ста тысяч) рублей готовится отделом по строительству администрации.

3.4. В случае самостоятельной подготовки сметной документации  (дефектная ведомость, локальные сметы, сводный сметный расчет) на проведение капитального  или текущего ремонтов при  стоимости работ свыше 100 000 (ста тысяч) рублей самим  заказчиком, такая сметная документация подлежит обязательной проверке отделом по строительству администрации.

3.5. Если для проведения капитального ремонта  по объектам муниципальной собственности Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения в соответствии с действующим законодательством требуется подготовка отдельных разделов проектной документации, то такая подготовка обеспечивается  заказчиком.  

3.6. В случае если на проведение капитального ремонта или текущего ремонта предусмотрены средства бюджета Ленинградской области, то сметная документация подлежит представлению заказчиком для проверки в организации, имеющие аккредитацию на проверку сметной стоимости. Если заказчиком работ выступает администрация Бокситогорского муниципального района, то сметная документация представляется на проверку отделом по строительству администрации. 

4. Осуществление строительства,  реконструкции, капитального ремонта
 и ремонта на объектах капитального строительства муниципальной собственности Бокситогорского муниципального района 
и Бокситогорского городского поселения
4.1.  В случае включения работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам  по объектам капитального строительства муниципальной собственности Бокситогорского муниципального района и Бокситогорского городского поселения  в план мероприятий государственной и (или) муниципальной программы на очередной финансовый год, структурное подразделение администрации, муниципальное учреждение, отвечающее за реализацию данных программ, готовит проект распоряжения (приказа) о разработке  документации для проведения процедуры закупок.  

4.2. Техническое задание, обоснование начальной цены, проект муниципального контракта при проведении работ по строительству, реконструкции по всем объектам капитального строительства, а также по капитальному и текущему ремонтам, где заказчиком выступает администрация Бокситогорского муниципального района, готовятся отделом по строительству. При проведении работ по капитальному и текущему ремонтам на объектах капитального строительства, где заказчиком выступает муниципальное учреждение, указанная документация разрабатывается самим учреждением. 
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4.3. Процедуры закупок по определению подрядчика проводятся комитетом экономического развития администрации в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок для муниципальных нужд.

4.4. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.

4.5. Лицо, осуществляющее работы, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объекта капитального строительства в соответствии с заданием заказчика, проектной и сметной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее работы, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонты объекта капитального строительства, представителей заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать  заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

4.6. Требования к подготовке земельных участков для строительства и объекта капитального строительства для реконструкции, капитального ремонта, состав и порядок ведения исполнительной документации, форма и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, порядок осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, порядок консервации объекта капитального строительства могут устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Порядок осуществления строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном  ремонте на объектах капитального строительства муниципальной собственности Бокситогорского муниципального района 
и Бокситогорского городского поселения

5.1. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства на соответствие требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.
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5.2. Строительный контроль проводится:

лицом, осуществляющим строительство (далее - подрядчик);

заказчиком либо  привлекаемым ими на основании договора физическим или юридическим лицом. Заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации. 

При проведении работ по строительству, реконструкции по всем объектам капитального строительства, а также по капитальному и текущему ремонтам, где заказчиком выступает администрация Бокситогорского муниципального района, строительный контроль от имени заказчика осуществляет  отдел по строительству администрации. 

5.3. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.
5.4. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:
5.4.1. Проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль).

5.4.2. Проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции.

5.4.3. Проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства.

5.4.4. Совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее - скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

5.4.5. Приемка законченных видов (этапов) работ.

5.4.6. Проверка совместно с заказчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.
5.5. Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:
5.5.1. Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов.

5.5.2. Проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов.
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5.5.3. Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов.

5.5.4. Совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

5.5.5. Проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.

5.5.6. Иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.
5.6. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.

Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается.
5.7. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение продукции, хранившейся с нарушением, для строительства не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
5.8. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по строительству объектов капитального строительства осуществляется проверка:

соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, проектной документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка;

соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, а также требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.
5.9. До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ выполнение последующих работ запрещается.
5.10. В случае если контрольные мероприятия выполняются в соответствии с пунктами 5.4 и 5.5 настоящего Порядка совместно подрядчиком и заказчиком, подрядчик обеспечивает уведомление заказчика о дате и времени проведения этих мероприятий не позднее, чем за 3 рабочих дня.
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В случае если заказчик был уведомлен в установленном порядке и не явился для участия в контрольных мероприятиях, подрядчик вправе провести их в отсутствие заказчика.
5.11. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно подрядчиком и заказчиком, составляются в 2 экземплярах и подписываются их представителями.

В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 5.10 настоящего Порядка, подрядчик в течение 3 дней после завершения контрольного мероприятия обязан направить заказчику 1 копию акта, составленного по результатам контрольного мероприятия.
5.12. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, может осуществляться государственный строительный надзор.
6. Порядок приемки выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонтам на объектах капитального строительства муниципальной собственности Бокситогорского муниципального района 
и Бокситогорского городского поселения

6.1. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о завершении работ, в срок не позднее 5 дней приступает к приемке выполненных работ, назначает проведение приемочной комиссии и обеспечивает участие в ней заинтересованных представителей (в случае приемки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту  участие в комиссии специалистов отдела по строительству администрации является обязательным). Если заказчиком работ выступает администрация Бокситогорского муниципального района, то организацию приемки выполненных работ осуществляет отдел по строительству администрации. 

6.2. Сдача выполненных Подрядчиком работ и приемка их Заказчиком оформляется актом приемки законченных работ, подписанным членами комиссии Заказчика и представителями Подрядчика.

6.3.  При обнаружении Заказчиком в ходе приемки выполненных работ дефектов и недоделок Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируются дефекты и недоделки и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта в нем делается отметка об этом, и подписанный Заказчиком акт подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика.
 6.4. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком до подписания Акта приемочной комиссии. 

6.5. Датой сдачи Объекта считается дата утверждения уполномоченными лицами акта приемки законченных работ. 

6.6. После завершения работ Подрядчик передает Заказчику Объект с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, временных зданий, сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, производит отключение временных инженерных коммуникаций, передает Заказчику всю исполнительную документацию по Объекту.
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7. Заключительные положения

7.1. Вред, причиненный заказчику лицом, выполнявшим работы при подготовке проектно-сметной документации,  при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте объектов капитального строительства муниципальной собственности подлежит полному возмещению в соответствии с действующим законодательством и муниципальным контрактом (договором).

7.2. Все вопросы, возникающие при проведении работ по проектированию, подготовке сметной документации, при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим законодательством.


















